

Tidsplan for køreplanlægning til køreplanskifte 30. juni 2013 (K13)

Revideret sidst 7. juni 2012

| Hvornår | Hvem | Handling |
|-----------------|-----------------------|--|
| 2012: | | |
| 13. april | Midttrafik | Arbejdsprogrammet sendes i høring hos bestillere. Arbejdsprogrammet indeholder alle allerede kendte projekter, hvor høringen giver mulighed for bestillerne for at komme med ønsker til yderligere projekter, som Midttrafik skal arbejde med i køreplanåret 2012/13. |
| April-juni | Bestillere/Midttrafik | Evt. drøftelser mellem bestillere og Midttrafik med henblik på en præcisering af projekter. |
| 24. maj | Bestillere | Svarfrist, hvor bestillerne kan komme med nye projekter eller udsætte/slette projekter i arbejdsprogrammet. |
| Juni | Midttrafik | Gennemgang af arbejdsprogrammet med henblik på en eventuel prioritering. |
| 22. juni | Bestyrelsen | Det reviderede arbejdsprogram forelægges til godkendelse på grundlag af tilbagemeldingen fra bestillerne samt eventuel prioritering mellem projekter, såfremt Midttrafik ikke har ressourcer til alle de ønskede projekter til køreplanskiftet i sommeren 2013. |
| juli - 1. nov. | Midttrafik | Arbejdsperiode Detailplanlægning af større projekter – drøftelser undervejs med bestillere. |
| August | Midttrafik | Brev til bestillere, busselskaber, DSB, Arriva og nabotrafikselskaber med opfordring til at komme med justeringsforslag til de køreplaner, som indgår i Midttrafiks arbejdsprogram K13. Tidsplan og arbejdsprogram K13 vedhæftes. |
| Medio september | Midttrafik Arriva | <u>Opstartsmøde mellem DSB, Arriva og Midttrafik.</u> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering om planlagte ændringer/kommende projekter til efterfølgende køreplanskifte. • Fastlæggelse af snitflader/projekter, hvor der kræves et tæt samarbejde. • Overblik over hvilke ruter, som eventuelt skal skifte med Arriva og DSB |
| Ultimo sep. | Bestillere m.fl. | Høringsfrist for konkrete justeringsforslag/ønsker til ændringer til de køreplaner, som indgår i Midttrafiks arbejdsprogram K13 |
| Ultimo sep. | Midttrafik | Møderunde med busselskaber vedr. ændringer i køreplanerne. Bemærk: Midttrafik ønsker primært bemærkninger til de ruter, som indgår i arbejdsprogrammet K13. |
| 1. oktober | Midttrafik | Høring af feriekalender for skoleåret/køreplanåret 2014/15 sendes til kommuner og regionen |
| 1. nov. | Midttrafik | Udkast til nye køreplaner er klar til drøftelse i region og kommuner. Udkastet godkendes politisk hos bestillere i november måned. |
| 3. dec. | Bestillere | Deadline for endelig politisk godkendelse af køreplaner i udkastet inden de sendes i offentlig høring. |
| 3.- 14. dec. | Midttrafik | Udarbejdelse af køreplaner, ændringsbeskrivelser, høringsmateriale og pressemeddelelse til hjemmesiden. |
| 14. dec. | Midttrafik | Deadline for levering af høringsmateriale til Kommunikation til offentliggørelse på hjemmesiden. |

| | | |
|---------------|--|--|
| | | |
| 2013: | | |
| 2. jan. | Midttrafik | Alle køreplaner sendes i høring hos busselskaber og chauffører |
| 4. jan. | Midttrafik | Materialer til busselskaber vedr. høring sker ved fx hængeskilte/foldere i busser, pressemeddelelser og på www.midttrafik.dk . |
| 14. – 25. jan | Midttrafik Busselskaber | Møderunde med busselskaberne vedr. bemærkninger til høringskøreplaner |
| 14. – 27. jan | Kunder Uddannelsesinstitutioner m.fl. | Offentlig høring af udkast til nye køreplaner. Høringen af køreplaner sker kun for køreplaner i arbejdsprogrammet, og der hvor der er sket væsentlige ændringer. Løbende dialog med de implicerede busselskaber. |
| Februar | Midttrafik | Behandling af indkomne høringssvar og evt. implementering i køreplaner. Drøftelser med bestillere og justering i køreplanerne. |
| 28. feb. | Bestillere | Administrativ godkendelse af de reviderede køreplaner som følge af indkomne bemærkninger i den offentlige høring. |
| 18. marts | Bestillere | Deadline for den politiske beslutning/godkendelse i region og kommuner på baggrund af indkomne bemærkninger i den offentlige høring. |
| 27. marts | Midttrafik | Endelig køreplaner og vognløb sendes til busselskaber. |
| 22. april | Midttrafik | Aflevering af køreplaner til trykning. |
| 29. april | Midttrafik | Køreplanerne afleveres elektronisk til rejseplanen.dk |
| Ultimo maj | Midttrafik | De endelige køreplaner offentliggøres på Midttrafiks hjemmeside |
| 30. juni | | Køreplanskifte. |

Rabatruter

Køreplanlægning for rabatruter udføres af kommunerne efter følgende tidsplan:

| Hvornår | Hvem | Handling |
|--------------|------------|---|
| 2012: | | |
| Maj | Bestillere | Svarfrist. - Afklaring af ruter, der skal i udbud. (kørselsomfang, m.v.) - Afklaring om ruterne skal indgå i større projekter i området med henblik på ændringer ved køreplanskiftet i sommeren 2013. Såfremt ruterne indgår i et projekt følges proceduren for arbejdsprogrammet. Alternativt følges denne procedure. |
| 2013: | | |
| Marts | Bestillere | Såfremt kørslen indgår i en kontrakt, hvor det er aftalt, at køreplanerne skal være færdige 3 måneder før køreplanskiftet , så skal de endelige køreplaner være udarbejdet ultimo marts. Såfremt køreplanerne først er gyldige fra medio august kan fristen forlænges til medio maj måned. |
| Maj-juni | Bestillere | Udarbejder de endelige køreplaner (evt. i samarbejde med skolerne) og trykker disse til omdeling i busserne og på skolerne. |
| 13. juni | Bestillere | Afleverer filer med køreplaner til Midttrafik. Filerne lægges på midttrafik.dk som lokalruter under den enkelte kommune. |
| Løbende | Bestillere | Såfremt der ændres i kørslen i løbet af gyldighedsperioden meddeles dette til Midttrafik før iværksættelse, så korrekt information kan være til rådighed på hjemmesiden og til afregning med entreprenøren. |